

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/02/2024 | Edição: 41 | Seção: 3 | Página: 49

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso/Campus Rondonópolis

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158498

Número do Contrato: 8/2023.

Nº Processo: 23196.000670/2022-03.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 1/2023. Contratante: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS. Contratado: 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra e a vigência do contrato nº. 08/2023, que trata sobre a "contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de acessibilidade, para atender ao IFMT campus Rondonópolis, dessa forma, em consequência à prorrogação dos prazos por mais 60 (sessenta) dias, as datas dos termos passaram a ser:

Prazo de vigência contratual encerrando em 08 de novembro de 2024;

Prazo de execução dos serviços de execução da obra finalizando em 28 de abril de 2024.

Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 914.424,31. Data de Assinatura: 28/02/2024.

(COMPASNET 4.0 - 28/02/2024).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

